

المؤسسه العامه للرعايه السكنيه
إدارة التنسيق والبرامج
قسم التنسيق

التاريخ : نوفمبر 2011

أعداد الوحدات السكنيه في المشاريع الإسكانيه ومواعيد الإنتهاء من تنفيذها والموزع والمتبقي منها

مدينة صباح الأحمد (تحتوي علي 10499 وحدة سكنية)					
600 م ²	الوحده السكنيه	العدد الإجمالي	الموزع	المتبقي	تاريخ الإنجاز المتوقع
	قسائم الضاحية C تم التوزيع بالكامل	1564	1564	0	نوفمبر 2011 #
	قسائم الضاحية B تم التوزيع بالكامل	1728	1728	0	أبريل 2012
	قسائم الضاحية E تم التوزيع بالكامل	1950	1950	0	مايو 2012
	قسائم الضاحية D تم التوزيع بالكامل	2131	2131	0	مايو 2012
	بيوت الضاحية A	2201	0	2201	يونيو 2013
	شقق الضاحية الإستثمارية	925	0	925	ديسمبر 2014

مدينة جابر الأحمد (تحتوي علي 6679 وحدة سكنية)					
400 م ²	الوحده السكنيه	العدد الإجمالي	الموزع	المتبقي	تاريخ الإنجاز المتوقع
	قسائم تم التوزيع بالكامل	4494	4494	0	يناير 2013
	بيوت	1475	0	1475	فبراير 2014
	شقق	710	0	710	أبريل 2014

مدينة سعد العبدالله (تحتوي علي 7542 وحدة سكنية)						
400 م ²	الوحده السكنيه	العدد الإجمالي	الموزع	المتبقي	تاريخ الإنجاز المتوقع	
	بيوت القطعه (8)	تم التوزيع بالكامل	652	652	0	تم الإنجاز والتوزيع
		*	824	0	824	نوفمبر 2011

مشروع شمال غرب الصليبيخات (تحتوي علي 1736 وحدة سكنية)					
400 م ²	الوحده السكنيه	العدد الإجمالي	الموزع	المتبقي	تاريخ الإنجاز المتوقع
	قسائم تم التوزيع بالكامل	1030	1030	0	مايو 2012
	بيوت	396	0	396	أغسطس 2014
	شقق	310	0	310	ديسمبر 2013

القيروان (تحتوي علي 1678 قسيمة)					
400 م ²	الوحده السكنيه	العدد الإجمالي	الموزع	المتبقي	الوضع الحالي
	قسائم تم التوزيع بالكامل	370	370	370	0

تم الإنتهاء من تنفيذ 576 قسيمة بالضاحية (C) بمدينة صباح الأحمد وتم تسليمها للمواطنين وسيتم الإنتهاء من باقي القسائم بالضاحية (C) 988 قسيمة خلال نوفمبر 2011 .

* سيتم توزيع 824 بيتاً بمدينة سعد العبدالله قطعه 8 في منتصف شهر نوفمبر 2011 .

علماً بأن هذا الجدول سيتم تحديثه بشكل دوري على ضوء ما يستجد من حيث التوزيع وتوقيع عقود المناقصات .